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Projektterv	
Az	atlaszhasználat	változatos	fejlesztési	feladatai	a	különböző	életkori	szakaszokban	a	földrajzórákon		

	
Készítette:	Andó	Eszter,	Bacsóné	Palocsán	Gréta,	Darabos	Kata,	Gerlang	Vivien	(földrajz	osztatlan	tanráképzés)	

	
A	 problémafelvetésünk	 alapvetően	 az	 volt,	 hogy	milyen	 jelenleg	 a	 közoktatásban	 az	 atlaszok	 használata,	 illetve	 hogyan	 lehet	 fejleszteni	 az	
atlaszhasználati	készséget	a	különböző	életkori	szakaszokban.	

Azzal	 szeretnénk	 tehát	 foglalkozni,	 hogy	 a	 közoktatásban	hogyan,	milyen	hatékonysággal	 illetve	 gyakorisággal	 használják	 a	diákok	az	
atlaszokat	a	földrajzórán,	ez	megfelel-e	az	életkori	sajátosságoknak.	Érdekel	minket	továbbá,	hogy	a	tanulók	mennyire	tartják	hasznosnak	ezt	a	
képességet	és	tudják-e	úgy	használni	az	atlaszokat,	ahogy	azt	az	érettségin	kellene.	Szeretnénk	azzal	is	foglalkozni,	hogy	a	tanárok	hogyan	látják	
az	atlaszok	„helyzetét”,	mennyit	használják	az	óráikon	és	ők	milyen	fejlesztési	 feladatokat	alkalmaznak	a	különböző	életkori	szakaszokban	az	
atlaszhasználat	képességének	elsajátításához	a	földrajzórákon.	Ezeken	kívül	célunk,	hogy	olyan	fejlesztési	tervet	illetve	feladatokat	készítsünk,	
találjunk	 ki,	 melyekkel	 az	 életkori	 sajátosságoknak	 megfelelően	 tudnánk	 a	 jövőben	 az	 atlaszhasználat	 készségét	 képességé	 fejleszteni	 a	
diákjainknál.	

Terveink	szerint	a	projekt	során	kérdőíveket	szeretnénk	kitöltetni	néhány	osztállyal	arról,	hogy	milyen	atlaszhasználati	szokásaik	vannak.	
Ezen	 kívül	 egy	 jelenleg	 közoktatásban	 oktató	 földrajztanártól	 is	 szeretnénk	 információt	 gyűjteni	 egy	 interjú	 keretein	 belül	 a	 témával	
kapcsolatban.	A	projekt	végén	a	projektbemutatót	ppt	segítségével	képzeltük	el,	ezen	kívül	kíváncsiak	vagyunk	csoporttársaink	véleményére	
illetve	élményeire	is	a	témával	kapcsolatban,	így	ezt	is	be	szeretnénk	építeni	a	bemutatónkba.	
	

Az	atlaszhasználat	változatos	fejlesztési	feladatai	a	különböző	életkori	szakaszokban	a	földrajzórákon	
Készítette:	Andó	Eszter,	Bacsóné	Palocsán	Gréta,	Darabos	Kata,	Gerlang	Vivien	

Feladatok	 Erőforrások	 Időtartam	 Határidő	 Elvárt	eredmény	 Értékelési	mód	 Felelős	
Projekt	

menetének	
megbeszélése	

Gyakorlaton	
elhangzott	ismertető,	

geogo	honlapon	
található	feladatleírás	

1	hét	 2016.	szeptember	23.	 Projekt	menetének	
körvonalai	

Közös	
megbeszélés	a	

munkacsoporton	
belül	

Andó	Eszter,		
Bacsóné	Palocsán	Gréta,	

Darabos	Kata,		
Gerlang	Vivien	

Projektterv	
elkészítése	

Gyakorlaton	
elhangzott	ismertető,	

geogo	honlapon	
található	feladatleírás	

1	nap	 2016.	szeptember	24.	 Kész	projektterv	 Közös	
megbeszélés	a	

munkacsoporton	
belül	

Darabos	Kata	
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Irodalomgyűjtés	a	
projekthez,	
kutatási	terv	
készítése	

Internet,	könyvek,	
cikkek,	tanulmányok	

9	nap	 2016.	október	3.		 A	határidőig	a	témához	
kapcsolódó	irodalmak	
ismerete,	beszámoló	
formai	követelményei	

Közös	
megbeszélés	a	

munkacsoporton	
belül	

Bacsóné	Palocsán	Gréta,	
Darabos	Kata	

Projektterv	
beadása	

	 	 2016.	október	3.	 Értékelésre	alkalmas	
projektterv	

Értékelés	az	
oktató	által	
történik	

Andó	Eszter,		
Bacsóné	Palocsán	Gréta,	

Darabos	Kata,		
Gerlang	Vivien	

Prezentáció	
tervezése,	

részfeladatok	
felelőseinek	
kijelölése,	

részfeladatok	
pontos	

megtervezése	

Saját	ötletek,	
elképzelések	és	

tanácsok	

10	nap	 2016.	október	13.		 Kész	projektleírás,	
részfeladatok	

felelőseinek	és	pontos	
terveinek	megléte	

Közös	
megbeszélés	a	

munkacsoporton	
belül	

Andó	Eszter,		
Gerlang	Vivien	

Projekt	
részfeladatainak	

elkészítése	

Saját	ötletek,	
elképzelések	és	

tanácsok,	előzetesen	
megbeszélt	és	
elkészítette	

segédanyagok	

2	hét	 2016.	október	27.	 Projekt	részeinek,	
részfeladatainak	

megléte	

Egyéni	munka	
után	közös	

megbeszélés	a	
munkacsoporton	

belül	

Andó	Eszter,		
Bacsóné	Palocsán	Gréta,	

Darabos	Kata,		
Gerlang	Vivien	

Projekt	egy	
kiemelt	

témájának	
kidolgozása	

Saját	ötletek,	
elkészített	feladatok,	

szakirodalom-
gyűjtemény	

10	nap	 2016.	november	6.	 Kidolgozott	téma	 Közös	
megbeszélés	a	

munkacsoporton	
belül	

Andó	Eszter,		
Bacsóné	Palocsán	Gréta,	

Darabos	Kata,		
Gerlang	Vivien	

Projekt	egy	
kiemelt	

témájának	
beadása	

	 	 2016.	november	7.		 Értékelésre	alkalmas	
témakidolgozás	

Értékelés	az	
oktató	által	
történik	

Andó	Eszter,		
Bacsóné	Palocsán	Gréta,	

Darabos	Kata,		
Gerlang	Vivien	
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Projekt	
tökéletesítése,	
prezentáció	

elkészítése,	eddig	
kimaradt	

feladatok	pótlása	

Saját	ötletek,	
elkészített	feladatok,	

szakirodalom-
gyűjtemény	

2	hét	 2016.	november	21.	 Az	órán	bemutatott	
prezentáció	kész	és	
előadható	változata	

Közös	
megbeszélés	a	

munkacsoporton	
belül	

Andó	Eszter,		
Bacsóné	Palocsán	Gréta,	

Darabos	Kata,		
Gerlang	Vivien	

Projektmunka	
írásbeli	

beszámolójának	
elkészítése	

Saját	ötletek,	
elkészített	feladatok,	

szakirodalom-
gyűjtemény	

6	nap	 2016.	november	27.	 10-15	oldalas	írásmű,	
mely	tartalmazza	a	
kutatási	és	anyag-

gyűjtési	módszereket,		
a	metodikai	probléma-

felvetést,	a	téma	
kifejtését,	ábrákat,	

interjúkat,	kérdőíveket	
és	elemzésüket,	a	

probléma	megválaszo-
lását,	a	bibliográfiát	és		
felhasznált	eszközöket	

Közös	
megbeszélés	a	

munkacsoporton	
belül	

Andó	Eszter,		
Bacsóné	Palocsán	Gréta,	

Darabos	Kata,		
Gerlang	Vivien	

Projektmunka	
írásbeli	

beszámolójának	
beadása,	a	

projektmunka	
bemutatójának	
véglegesítése	

	 	 2016.	november	28.	 Kész	projekt		 Értékelés	az	
oktató	által	
történik	

Andó	Eszter,		
Bacsóné	Palocsán	Gréta,	

Darabos	Kata,		
Gerlang	Vivien	

Projektmunka	
bemutatása	

Kész	prezentáció,	
előadáshoz	szükséges	

eszközök	

	 2016.	december	1.	és	
12.	között	

Sikeres	
projektbemutatás	

Értékelés	az	
oktató	és	a	

csoporttársak	
által	történik	

Andó	Eszter,		
Bacsóné	Palocsán	Gréta,	

Darabos	Kata,		
Gerlang	Vivien	

Pirossal	a	legfontosabb	határidők	


